

**DODATEK Č.2**  
**ke smlouvě SML 990027/2022 ze dne 17.6.2022**

**Obec Přerov nad Labem**

Přerov nad Labem čp. 38

IČ: **00239682**

Zastoupený: Jiří Beneš, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 4929191/0100

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**SKJ s.r.o.**

Sídlo: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 43015

Jednající: Jakub Jurek

IČO: 07807716 DIČ: CZ07807716

Bankovní spojení: banka Komerční banka, číslo účtu: 115-8580700287/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy provedení realizace etapy II. Rekonstrukce levého břehu Salvátorského rybníka v obci Přerov nad Labem. Z tohoto důvodu došlo k vyčíslení méněprací a víceprací, které jsou součástí tohoto dodatku.
2. Předmětem méněprací a víceprací jsou:
  - a. Změna provedení základových konstrukcí pod gabionovými stěnami.
  - b. Záměna tížné zdi za gabionovou stěnu.
  - c. Změna provedení zádlažby a doplnění vodící linie ze žulových kostek podél mlatového chodníku na gabionové stěně v úseku „B“
  - d. Úprava břehové linie v úseku mezi napouštěcí lagunou a gabionovou zdí v úseku „B“.
  - e. Úprava provedení výpustného objektu (požeráku) napouštěcí laguny.
  - f. Doplnění silničních panelů.
  - g. Doplnění pomocných zámečnických konstrukcí.
3. Tento dodatek nenahrazuje uzavřenou smlouvu SML 990027/2022 ze dne 17.6.2022 a dodatek č. 1 ze dne 24.2.2023.

**Článek II.**  
**Termín plnění**

1. Z důvodu změny konstrukce tížné zdi „D“ je nutné prodloužit termín dokončení stavby o 27 dní, maximálně do 15.5.2023.
2. Místo plnění díla: Salvátorský rybník, nacházející se na pozemku parc. č. 22/1 v katastrálním území Přerov nad Labem.

**Článek III.  
Cena díla**

1. Za provedení díla se sjednává smluvní cena ve výši:

<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	<b>4 559 438,20,- Kč</b>
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>- 2 746 851,52,- Kč</b>
<b>Celková cena změny bez DPH:</b>	<b>1 812 586,68,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>380 643,20,- Kč</b>
<b>Cena změny celkem včetně DPH:</b>	<b>2 193 229,88,- Kč</b>

**Celková cena za dílo včetně DPH: 11 327 222,22,- Kč**

**Článek XIII.  
Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet na část „Sanace levého břehu“

Příloha č. 2 – Změnový list č.2

V Přerově na Labem

Dne:.....

dne:.....

Objednatel

Zhotovitel

.....

.....